



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO PARANÁ/FUNDEPAR
PROGRAMA EXPANSÃO, MELHORIA E INOVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO DO
PARANÁ/PROEM
ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ATI

CRONOGRAMA RESUMIDO DAS AÇÕES DE CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA – REDE LÓGICA, ELÉTRICA E ALARME

Nº	AÇÃO	PRAZO MÁXIMO PARA A EXECUÇÃO	RESPONSÁVEL PELA AÇÃO
1.	Capacitação dos diretores(as) dos Estabelecimentos de Ensino	Dezembro/ Fevereiro/ Março	ATI/ FUNDEPAR/PROEM
2.	A partir do recebimento do Projeto no Estabelecimento de Ensino deverá identificar as empresas interessadas em apresentar Proposta de Preço	Até 20 dias	Estabelecimentos de
			Estabelecimentos de
			Empresas
			Estabelecimentos de Ensino
3.	Processo de Cotação de Preço		
4.	Entrega das Propostas		
5.	Encaminhamento da documentação no NRE, para protocolar		
6.	Encaminhamento dos processos, via malote, FUNDEPAR	Até 2 dias	NRE/Responsável pela Fundepar
7.	Análise dos orçamentos/ Liberação dos Recursos	Até 15 dias	FUNDEPAR
8.	Informação sobre o resultado dos orçamentos	Até 1 dia	FUNDEPAR
9.	Contratação da empresa	Até 3 dias	Estabelecimentos de Ensino
10.	Emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/ Execução dos Serviços	Até 20 dias	Empresas
11.	Fiscalização dos serviços	Até 15 dias	FUNDEPAR/SEED SEOP/DECOM
12.	Pagamento após Termo de Recebimento emitido pelo SEOP/DECOM	Até 30 dias	Estabelecimentos de Ensino
13.	Prestação de Contas à SEED	Imediatamente	Estabelecimentos de Ensino